

## HANKEPLAAN 2022

Hankeplaani koostatakse vastavalt AS Eesti Liinirongid hankekorra punktile 3

Hanke nimetus		Hanke läbiviija (osakond)	Eeldatav hankemenetluse vorm	Eeldatava algatamise kvartal
1	Kindlustusteenuse tellimine	Õigus	Lihthange registris	I
2	Käsiterminali paber	Klienditeenindus	Hankijaprofiil	I
3	Rongide õlid ja määrdeained	Tehnika	Lihthange registris	(alustatud)
4	Hoonete elekter	Haldus- ja ost	Hankijaprofiil	I
5	Rongipersonali vormiriided	Personal	Lihthange registris	I
6	Tööriiete rent, hooldamine ja parandamine	Personal	Hankijaprofiil	I-II
7	Veeremi hooldusmaterjalid	Haldus- ja ost	Lihthange registris	II
8	Värviparandustööd	Tehnika	Lihthange registris	II
9	Veomootorite ja generaatorite remont	Tehnika	Lihthange registris	II
10	Diiselmootori ostmine	Liikluskorraldus	Rahvusvaheline hange	III
11	Reisijate Wifi seadmete ruuterite, hange	Finants- ja IT	Lihthange registris	II
12	Reisijate Wifi seadmete antennide ja aluste hange	Finants- ja IT	Lihthange registris	II-III kv
13	Stadler Flirt elektrirongide vooluvõtturi liugurite tarnimine	Tehnika	Lihthange registris	III
14	Stadler Flirt rongide teljelaagrite tarnimine	Tehnika	Lihthange registris	III

15	Toitlustusteenus rongides	Ohutus	Täpsustamisel	III
16	Veeremi pöördvankrite remonditööd	Tehnika	Rahvusvaheline hange	IV

*NB Käesolev hankeplaan ei kohusta hankijat vajaduse äralangemisel hanget korraldama või vajaduse ilmnemisel korraldada hankeid, mida ei ole nimetatud käesolevas hankeplaanis.*